

### ПРОЕКТ ПЛАНА

**мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Серго-Ивановская основная школа»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию центра: Правовое обеспечение создания и функционирования центра роста: Издание приказа о создании центра: - руководителя центра; - утверждение Положения о деятельности центра; - назначение утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра.	Приказ о создании в соответствии с методическими рекомендациями	февраль -август
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра	Приказ по школе	август
3	Создание Интернет - странички на сайте школы	Страничка на сайте	март
4	Согласование дизайн - проекта центра «Точка роста» с Комитетом образования	Дизайн проект	февраль
5	Согласование проекта зонирования Центра с Комитетом образования	Проект зонирования	февраль
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»: формирование штатного расписания центра;	Приказ по школе об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	март - август
	обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.		март-август
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	февраль -август
8	Разработка и утверждение плана		июль

	учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре.		
9	Завершение косметических ремонтов, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора	июль
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно